
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAçUi 

" OBRA: Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas 

LOCAL: São Pedro de Rates - GuaçuílES 

CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO 
.~ 

ITEM SERViÇOS VALOR Valor Total 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 SERViÇOS PRELIMINARES R$ 7.569.24 

R$ 7.569.24 100% R$ 7.569.24 

2 DRENAGEM RS 68,426.20 R$ 68.426,20 R$ 68.426.20 R$ 68.426.20 R$ 68.426.20 

R$ 342.131.01 20,00% 20,00% 20.00% .20,00% 20,00% R$342.131,01 

3 PAVIMENTAÇÃO 
RS 165.568,09 R$ 165.568,09 R$ 165.568.09 RS 165.568,09 R$ 165.568,09 R$ 91.982.27 

R$ 919.822.73 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 10,00% R$ 919.822.73 

4 SINALIZAÇÃO R$ 3.062.27 R$ 12.249,06 

R$ 15.311.33 20,00% 80.00% R$ 15.311,33 

TOTAL R$ 1,284,834 30 R$ 1.284.834,30 

valor das Parcelas RS 75.995,44 R$ 68.426,20 R$ 68,426,20 R$ 68.426,20 R$ 68.426.20 RS 165.568,09 R$ 165.568.09 R$ 165.568,09 R$ 165.568.09 R$ 165.568.09 R$ 95.044.54 R$ 12.249.06 

Valor Acumulado R$ 1.284.834,30 R$ 75.995.44 R$ 144.421.64 R$ 212.847.84 R$ 281.274.04 R$ 349.700.25 R$ 515.268.34 R$ 680.836.43 R$ 846.40452 R$ 1.011.974.61 R$ 1.177.540,iO R$ 1.272.585.24 R$ 1.284.834.30 

Porcentagem Simples 5.91% 5,33% 5.33% 5.33% 5,33% 12,89% 12,89% 12,89% , 12.sg,f! 12.89% 7,40% 0,95% 

Porcentagem Acumulada 5,91% '1,24% 16.57% 21,89% 27.22% 40.10% 52.99% 65.88% III 7.EVMo ~5% 99,05% 100.00% 
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