
ITEM SERVIÇO 1 MÊS 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES 6 MESES 7 MESES 8 MESES 9 MESES 10 MESES

1 GESTÃO DA OBRA 6.228,46 10.545,63 11.004,40 13.666,77 15.317,77 14.949,25 14.939,32 9.048,09 7.816,15 4.774,38 108.290,22 5,92%

2
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

CANTEIRO DE OBRAS
33.240,61 14.245,97 47.486,58 2,60%

3 FUNDAÇÃO 65.659,02 153.204,38 218.863,40 11,97%

4 SUPERESTRUTURA 174.735,01 174.735,01 87.367,50 436.837,52 23,90%

5 COBERTURA 28.525,85 28.525,85 57.051,69 3,12%

6 ALVENARIA 28.790,21 28.790,21 28.790,21 86.370,64 4,73%

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.587,60 7.587,60 15.175,20 0,83%

8 ESQUADRIAS 47.936,41 47.936,41 95.872,82 5,25%

9 REVESTIMENTO 69.466,95 69.466,95 69.466,95 208.400,86 11,40%

10 PINTURA 30.294,31 30.294,31 15.147,15 75.735,77 4,14%

11 PISO 48.363,94 48.363,94 96.727,87 5,29%

12
INSTALAÇÕES DE ÁGUA 

FRIA
7.561,81 7.561,81 7.561,81 22.685,42 1,24%

13 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 5.922,90 5.922,90 5.922,90 17.768,70 0,97%

14
APARELHOS SANITÁRIOS, 

METAIS, ESPELHOS E 

BANCADAS

10.524,77 10.524,77 21.049,54 1,15%

15
INSTALAÇÕES DE 

DRENAGEM
8.002,75 8.002,75 8.002,75 24.008,26 1,31%

16
INSTALAÇÕES DE COMBATE 

A INCÊNDIO
689,62 689,62 1.379,23 0,08%

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.813,48 21.813,48 21.813,48 21.813,48 87.253,92 4,77%

18 CLIMATIZAÇÃO 17.520,73 17.520,73 17.520,73 52.562,19 2,88%

19
CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
11.338,46 11.338,46 11.338,46 11.338,46 45.353,85 2,48%

20
PAVIMENTAÇÃO E 

PAISAGISMO
14.768,03 14.768,03 14.768,03 44.304,09 2,42%

21 DIVERSOS 32.307,61 32.307,61 64.615,22 3,54%

105.128,09 177.995,98 185.739,41 230.676,70 258.543,35 252.323,20 252.155,62 152.719,51 131.926,00 80.585,14

105.128,09 283.124,07 468.863,48 699.540,18 958.083,53 1.210.406,73 1.462.562,35 1.615.281,86 1.747.207,85 1.827.792,99

5,75% 15,49% 25,65% 38,27% 52,42% 66,22% 80,02% 88,37% 95,59% 100,00%PERCENTUAL ACUMULADO:
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