
01 02 03 04 05

195.823,78R$          195.823,78R$           

100,00% 100,0%

898.541,01R$          898.541,01R$           898.541,01R$           898.541,01R$           898.541,01R$        4.492.705,06R$        

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,0%

83.448,93R$            83.448,93R$             83.448,93R$             83.448,93R$             83.448,93R$          417.244,65R$           

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,0%

5.417,85R$              5.417,85R$               5.417,85R$               5.417,85R$               5.417,85R$            27.089,26R$             

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,0%

TOTAL 5.132.862,75R$        5.132.862,75R$        

1.183.231,57R$       987.407,79R$           987.407,79R$           987.407,79R$           987.407,79R$        

Valor Acumulado 1.183.231,57R$       2.170.639,37R$        3.158.047,16R$        4.145.454,96R$        5.132.862,75R$     

Porcentagem Simples 23,05% 19,24% 19,24% 19,24% 19,24%

23,05% 42,29% 61,53% 80,76% 100,00%

MESES MESES

3 TRANSPORTE
417.244,65R$           

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

4 SINALIZAÇÃO
27.089,26R$             

VALOR TOTAL
MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES
195.823,78R$           

2 RECAPEAMENTO
4.492.705,06R$        

MESESMESES

1

CREA-ES 050212/D

ENGENHEIRO CIVIL

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Recapeamento da Pavimentação de Diversas Ruas do Município de Guaçuí-ES

LOCAL:  Diversas ruas de  Guaçuí-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALOR


