
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

119.650,00R$            119.650,00R$      119.650,00R$      119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         1.435.800,00R$          

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

TOTAL 1.435.800,00R$      - - - - - 1.435.800,00R$          

119.650,00R$            119.650,00R$      119.650,00R$      119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         119.650,00R$         

Valor Acumulado 1.435.800,00R$      119.650,00R$            239.300,00R$      358.950,00R$      478.600,00R$         598.250,00R$         717.900,00R$         837.550,00R$         957.200,00R$         1.076.850,00R$      1.196.500,00R$      1.316.150,00R$      1.435.800,00R$      

Porcentagem Simples 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO

Superintendente de Infraestrutura e Serviços Públicos

Engenheiro Civil

CREA ES-050212/D

01 MÃO DE OBRA  1.435.800,00R$      

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Obra: Contratação de mão de obra especializada para Assentamento de Blocos e Meio Fio em diversos pontos críticos na zona rural de Guaçuí-ES, inclusive fornecimento e transporte de pó de pedra

Local: Diversas localidades - Guaçuí/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALOR
MESES

Valor Total


