
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Reestruturação da Fundação de Duas Residências Unifamiliares

LOCAL:  Rua São Miguel Arcanjo - Vale do Sol- Guaçuí-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01 02 03

3.564,37R$          7.297,41R$               

100,00% 100,0%

4.217,22R$          4.217,22R$          9.186,11R$               

50,00% 50,00% 100,0%

9.870,78R$          14.806,17R$        #VALOR!

40,00% 60,00% #VALOR!

2.620,68R$          2.620,68R$               

100,00% 0,0%

1.996,49R$          1.996,49R$               

100,00% 100,0%

747,66R$             747,66R$             1.495,32R$               

50,00% 50,00% 100,0%

3.786,07R$          558,67R$                  

100,00% 100,0%

4.732,98R$          4.732,98R$          9.465,96R$               

50,00% 50,00% 100,0%

TOTAL 56.040,29R$              56.040,29R$             

Valor das Parcelas 23.133,02R$        32.907,27R$        

Valor Acumulado 23.133,02R$        56.040,29R$        

Porcentagem Simples 41,28% 58,72%

Porcentagem Acumulada 41,28% 100,00%

GABRIEL DE MATOS BASTOS

Gerente de Proteção e Defesa Civil

Engenheiro Civil - CREA RJ-053066/D

VALOR TOTAL

1.996,49R$                

SERVIÇOS PRELIMINARES
3.564,37R$                

2

6 VEDAÇÃO
1.495,32R$                

4 REVESTIMENTO

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.465,96R$                

ITEM SERVIÇOS VALOR

3

PINTURA

2.620,68R$                

5

MESES

 PAGAMENTO DA 

OBRA 

INFRA ESTRUTURA
24.676,96R$              

7 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
3.786,07R$                

MOVIMENTO DE TERRA
8.434,44R$                

1


