
01 02 03 04 05

902,22R$                   902,22R$                    

100,00% 100,00%

30.989,20R$              30.989,20R$               

100,00% 100,00%

119,09R$                   119,09R$                    

100,00% 100,00%

53,77R$                     53,77R$                      

100,00% 100,00%

16.533,95R$              24.800,93R$              41.334,88R$               

40,00% 60,00% 100,00%

8.471,19R$                8.471,19R$                16.942,38R$               

50,00% 50,00% 100,00%

16.467,94R$              16.467,94R$               

100,00% 100,00%

29.451,71R$              29.451,71R$              58.903,42R$               

50,00% 50,00% 100,00%

5.336,72R$                2.287,17R$                7.623,89R$                 

70,00% 30,00% 100,00%

2.712,40R$                2.712,40R$                 

100,00% 100,00%

497,50R$                   497,50R$                    

100,00% 100,00%

23.863,51R$              55.681,53R$              79.545,04R$               

30,00% 70,00% 100,00%

26.822,73R$              26.822,73R$               

100,00% 100,00%

TOTAL 282.914,46R$         67.778,57R$              68.558,05R$              64.073,58R$              82.504,26R$              -R$                         282.914,46R$             

- - - - -

Valor Acumulado 282.914,46R$         67.778,57R$              136.336,62R$            200.410,20R$            282.914,46R$            282.914,46R$            

Porcentagem Simples 23,96% 24,23% 22,65% 29,16% 0,00%

23,96% 48,19% 70,84% 100,0% 100,0%

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Gerente de Infraestrutura e Serviços Públicos

Arquiteta e Urbanista CAU A2615878

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

MESES
Valor TotalVALOR

Obra: Reforma da EM José Antônio de Carvalho.

Local: Rua Principal, Distrito de São Tiago, Guaçuí-ES

Porcentagem Acumulada

Valor das Parcelas

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
30.989,20R$            

01

03 MOVIMENTO DE TERRA

08

119,09R$                 

02

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
902,22R$                 

04 PAREDES E PAINÉIS
53,77R$                   

05 ESQUADRIAS DE MADEIRA
41.334,88R$            

07

REVESTIMENTO DE PAREDES
58.903,42R$            

06 ESQUADRIAS METÁLICAS
16.942,38R$            

TETOS E FORROS
16.467,94R$            

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.712,40R$              

09 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
7.623,89R$              

RECEBIMENTO DA 

OBRA

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
26.822,73R$            

11 APARELHOS ELÉTRICOS
497,50R$                 

12 PINTURA
79.545,04R$            


