
01 02 03 04 05 06

11.930,08R$                  11.930,08R$                  -R$                             -R$                             -R$                             23.860,15R$                  

50,00% 50,00% 100,00%

-R$                             569,38R$                       -R$                             -R$                             -R$                             569,38R$                       

100,00% 100,00%

-R$                             -R$                             5.746,26R$                    -R$                             -R$                             5.746,26R$                    

100,00% 100,00%

-R$                             -R$                             -R$                             17.312,19R$                  17.312,19R$                  34.624,38R$                  

50,00% 50,00% 100,00%

-R$                             -R$                             -R$                             2.734,89R$                    -R$                             2.734,89R$                    

100,00% 100,00%

21.236,95R$                  14.157,97R$                  14.157,97R$                  14.157,97R$                  7.078,98R$                    70.789,84R$                  

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

3.732,66R$                    6.221,10R$                    2.488,44R$                    -R$                             -R$                             12.442,19R$                  

30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             9.934,57R$                    9.934,57R$                    

100,00% 100,00%

-R$                             1.538,56R$                    3.077,13R$                    4.615,69R$                    6.154,25R$                    15.385,63R$                  

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 100,00%

-R$                             -R$                             -R$                             957,98R$                       957,98R$                       1.915,96R$                    

50,00% 50,00% 100,00%

-R$                             15.619,86R$                  19.524,83R$                  3.904,97R$                    -R$                             39.049,66R$                  

40,00% 50,00% 10,00% 100,00%

-R$                             -R$                             30.241,73R$                  50.402,89R$                  20.161,16R$                  100.805,78R$                

30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

10.232,41R$                  5.116,20R$                    5.116,20R$                    -R$                             -R$                             20.464,82R$                  

50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

TOTAL 338.323,50R$       338.323,50R$                

47.132,09R$                  55.153,14R$                  80.352,56R$                  94.086,57R$                  61.599,13R$                  -R$                             

Valor Acumulado 47.132,09R$                  102.285,24R$                182.637,80R$                276.724,37R$                338.323,50R$                338.323,50R$                

Porcentagem Simples 13,93% 16,30% 23,75% 27,81% 18,21% 0,00%

13,93% 30,23% 53,98% 81,79% 100,00% 100,00%

FLÁVIA VIEIRA SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL 
CREA-ES 045417/D

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

12 PINTURA
100.805,78R$       

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.464,82R$         

10 APARELHOS ELÉTRICOS
1.915,96R$           

11 PISOS
39.049,66R$         

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.934,57R$           

9 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
15.385,63R$         

2.734,89R$           

6 REVESTIMENTO
70.789,84R$         

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.442,19R$         

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
23.860,15R$         

Entrega da Obra

2 MOVIMENTO DE TERRA
569,38R$              

3 PAREDES E PAINÉIS
5.746,26R$           

4 ESQUADRIAS
34.624,38R$         

5 TETOS E FORROS

PROJECTA ENGENHARIA 
Obra: Melhorias na EMEF Professora Elvira Bruzzi 
Local: Distrito de São Pedro de Rates - GUAÇUI/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALOR
PROCESSO LICITATÓRIO PRAZO EM MÊSES

Valor Total


