
01 02

1.366,74R$               1.366,74R$                

100,00% 100,00%

66.186,84R$              66.186,84R$              

100,00% 100,00%

15.313,20R$              15.313,20R$              

100,00% 100,00%

14.733,00R$              14.733,00R$              

100,00% 100,00%

4.031,91R$               4.031,91R$                

100,00% 100,00%

TOTAL 101.631,69R$         101.631,69R$            -R$                        101.631,69R$            

- -

Valor Acumulado 101.631,69R$         101.631,69R$            -

Porcentagem Simples 100,00% 0,00%

100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

MESES
Valor TotalVALOR

Obra: Contratação de Empresa para Execução de Divisórias na Creche do Centro

Local:  Avenida Espírito Santo - Guaçuí-ES

Porcentagem Acumulada

Valor das Parcelas

SERVIÇOS

PAREDES E PAINÉIS
66.186,84R$           

01

02

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.366,74R$             

04

03 ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.313,20R$           

ESQUADRIAS METÁLICAS
14.733,00R$           

RECEBIMENTO DA 

OBRA

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.031,91R$             


