
01 02 03 04 05 06

1.352,01R$       -R$                -R$               -R$               -R$               1.352,01R$         

100,00% 100,00%

4.327,83R$       -R$                -R$               -R$               -R$               4.327,83R$         

100,00% 100,00%

5.401,04R$       -R$                -R$               -R$               -R$               5.401,04R$         

100,00% 100,00%

1.649,63R$       -R$                -R$               -R$               -R$               1.649,63R$         

100,00% 100,00%

12.602,81R$     12.602,81R$     -R$               -R$               -R$               25.205,62R$        

50,00% 50,00% 100,00%

-R$               3.165,43R$       3.165,43R$       -R$               -R$               6.330,86R$         

50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                6.836,62R$       6.836,62R$       -R$               13.673,23R$        

50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               16.372,20R$     -R$               16.372,20R$        

100,00% 100,00%

-R$               2.870,17R$       2.870,17R$       -R$               -R$               5.740,34R$         

50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               9.376,95R$       9.376,95R$       18.753,90R$        

50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               14.780,57R$     14.780,57R$        

100,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               22.198,00R$     22.198,00R$        

100,00% 100,00%

-R$               -R$                11.342,63R$     6.805,58R$       4.537,05R$       22.685,26R$        

50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

-R$               -R$                22.836,88R$     13.702,13R$     9.134,75R$       45.673,75R$        

50,00% 30,00% 20,00% 100,00%

TOTAL 204.144,24R$      204.144,24R$      

25.333,32R$     18.638,41R$     47.051,72R$     53.093,47R$     60.027,32R$     -R$                  

Valor Acumulado 25.333,32R$     43.971,73R$     91.023,45R$     144.116,92R$   204.144,24R$   204.144,24R$      

Porcentagem Simples 12,41% 9,13% 23,05% 26,01% 29,40% 0,00%

12,41% 21,54% 44,59% 70,60% 100,00% 100,00%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
45.673,75R$        

Porcentagem Acumulada

Valor das Parcelas

14

12  IMPERMEABILIZAÇÃO
22.198,00R$        

13 PINTURA
22.685,26R$        

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
18.753,90R$        

11 APARELHOS ELÉTRICOS
14.780,57R$        

8 PISOS
16.372,20R$        

9 REVESTIMENTO
5.740,34R$          

25.205,62R$        

6 PAREDES E PAINÉIS
6.330,86R$          

7 ESQUADRIAS
13.673,23R$        

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.352,01R$          

Entrega da Obra

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA
4.327,83R$          

3 MOVIMENTO DE TERRA
5.401,04R$          

4 TRANSPORTES
1.649,63R$          

5 ESTRUTURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 

                 OBRA: PROJETO DE REFORMA DO ANEXO DA CEMEI RITA PERDIGÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE FACHADA 

Local:   Av. José Moraes Moulin – Ama Norte - Guaçuí-ES 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALOR
PROCESSO LICITATÓRIO PRAZO EM MÊSES

Valor Total




