
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

168.177,65R$           168.177,65R$     168.177,65R$     168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        2.018.131,80R$         

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100%

TOTAL 2.018.131,80R$     - - - - - 2.018.131,80R$         

168.177,65R$           168.177,65R$     168.177,65R$     168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        168.177,65R$        

Valor Acumulado 2.018.131,80R$     168.177,65R$           336.355,30R$     504.532,95R$     672.710,60R$        840.888,25R$        1.009.065,90R$     1.177.243,55R$     1.345.421,20R$     1.513.598,85R$     1.681.776,50R$     1.849.954,15R$     2.018.131,80R$     

Porcentagem Simples 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

Superintendente de Obras

Arquiteta e Urbanista

CAU A2615878

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

01 MÃO DE OBRA  2.018.131,80R$     

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

MESES
Valor Total

Obra: Contratação de mão de obra especializada para Assentamento de Blocos e Meio Fio em diversos pontos críticos na zona rural de Guaçuí-ES

Local: Diversas localidades - Guaçuí/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALOR


