
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1.318,95R$      -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               1.318,95R$         
100,00% 100,00%

57.696,07R$    38.464,05R$     -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               96.160,12R$       
60,00% 40,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               607,17R$         -R$               -R$               -R$               -R$               607,17R$            
100,00% 100,00%

1.222,23R$      1.222,23R$       -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               2.444,46R$         
50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               17.370,49R$    17.370,49R$    17.370,49R$    5.790,16R$      57.901,62R$       
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               13.287,93R$    31.005,16R$    -R$               -R$               44.293,09R$       
30,00% 70,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               101.800,43R$  -R$               -R$               -R$               101.800,43R$     
100,00% 100,00%

-R$               127.639,06R$   127.639,06R$  127.639,06R$  127.639,06R$  -R$               -R$               -R$               -R$               510.556,25R$     
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               11.006,10R$    11.006,10R$    -R$               22.012,19R$       
50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               25.529,77R$    25.529,77R$    51.059,53R$       
50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               18.253,32R$    -R$               -R$               -R$               18.253,32R$       
100,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               2.739,38R$      -R$               2.739,38R$         
100,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               16.284,29R$    16.284,29R$    -R$               -R$               -R$               32.568,57R$       
50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               498,23R$         -R$               498,23R$            
100,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               3.633,18R$      3.633,18R$      7.266,36R$         
50,00% 50,00% 100,00%

-R$               -R$                -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               11.557,79R$    11.557,79R$       
100,00% 100,00%

TOTAL 961.037,46R$      961.037,46R$     

60.237,25R$    167.325,34R$   127.639,06R$  127.639,06R$  144.530,52R$  166.996,45R$  59.381,74R$    60.777,14R$    46.510,90R$    -R$                  
Valor Acumulado 60.237,25R$    227.562,59R$   355.201,66R$  482.840,72R$  627.371,24R$  794.367,68R$  853.749,43R$  914.526,56R$  961.037,46R$  961.037,46R$     

Porcentagem Simples 6,27% 17,41% 13,28% 13,28% 15,04% 17,38% 6,18% 6,32% 4,84% 0,00%
6,27% 23,68% 36,96% 50,24% 65,28% 82,66% 88,84% 95,16% 100,00% 100,00%

entrega da obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 

                 OBRA: REFORMA DA COBERTURA, COZINHA, BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'AGUA DA EMEF DEOCLECIANO DE OLIVEIRA
          Local:   Av. Espirito Santo – Centro - Guaçuí-ES 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALOR
PROCESSO LICITATÓRIO PRAZO EM MÊSES

Valor Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.318,95R$          

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA
96.160,12R$        

3 MOVIMENTO DE TERRA
607,17R$             

4 TRANSPORTES
2.444,46R$          

5 ESTRUTURAS
57.901,62R$        

6 PAREDES E PAINÉIS
44.293,09R$        

7 ESQUADRIAS 
101.800,43R$      

8 COBERTURA 
510.556,25R$      

9 PISOS
22.012,19R$        

10 REVESTIMENTO
51.059,53R$        

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA
18.253,32R$        

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.739,38R$          

13 APARELHOS SANITÁRIOS 
32.568,57R$        

APARELHOS ELÉTRICOS 
498,23R$             

Porcentagem Acumulada

Valor das Parcelas

14

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
7.266,36R$          

16 PINTURA
11.557,79R$        




