

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ



OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva

LOCAL: Av. José Ferreira Alves - Bairro João Ferraz de Araújo - Município de Guaçuí/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	EXECUÇÃO DA OBRA							Valor Total	
			01	02	03	04	05	06	07		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.464,07	R\$ 7.464,07 100%								R\$ 7.464,07
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 25.777,64	R\$ 15.466,58 60%	R\$ 10.311,05 40%							R\$ 25.777,64
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.854,24		R\$ 1.541,70 40%	R\$ 1.156,27 30%	R\$ 1.156,27 30%					R\$ 3.854,24
4	ESTRUTURAS	R\$ 78.823,83		R\$ 15.764,77 20%	R\$ 55.176,68 70%	R\$ 7.882,38 10%					R\$ 78.823,83
5	COBERTURA	R\$ 204.594,15				R\$ 51.148,54 25%	R\$ 51.148,54 25%	R\$ 51.148,54 25%	R\$ 51.148,54 25%		R\$ 204.594,15
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 11.614,95					R\$ 11.614,95 100%				R\$ 11.614,95
7	PINTURA	R\$ 27.312,42						R\$ 5.462,48 20%	R\$ 21.849,94 80%		R\$ 27.312,42
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 92.709,06				R\$ 27.812,72 30%	R\$ 27.812,72 30%	R\$ 18.541,81 20%	R\$ 18.541,81 20%		R\$ 92.709,06
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.428,79				R\$ 3.728,64 30%	R\$ 3.728,64 30%	R\$ 3.728,64 30%	R\$ 1.242,88 10%		R\$ 12.428,79
10	OUTRAS INSTALAÇÕES	R\$ 14.107,44				R\$ 5.642,98 40%	R\$ 4.232,23 30%	R\$ 4.232,23 30%			R\$ 14.107,44
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 21.885,88	R\$ 3.064,02 14%	R\$ 3.064,02 14%	R\$ 3.064,02 14%	R\$ 3.064,02 14%	R\$ 3.064,02 14%	R\$ 3.282,88 15%	R\$ 3.282,88 15%		R\$ 21.885,88
TOTAL		R\$ 500.572,47									R\$ 500.572,47
Valor das Parcelas			R\$ 25.994,68	R\$ 30.681,54	R\$ 59.396,97	R\$ 100.435,55	R\$ 101.601,10	R\$ 86.396,58	R\$ 96.066,05		
Valor Acumulado		R\$ 500.572,47	R\$ 25.994,68	R\$ 56.676,22	R\$ 116.073,19	R\$ 216.508,74	R\$ 318.109,84	R\$ 404.506,42	R\$ 500.572,47		
Porcentagem Simples			5,19%	6,13%	11,87%	20,06%	20,30%	17,26%	19,19%		
Porcentagem Acumulada			5,19%	11,32%	23,19%	43,25%	63,55%	80,81%	100,00%		