

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ****OBRA: CONTRATAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PRAÇA NO BAIRRO STA. CECÍLIA****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PRAZO EM MESES			Valor Total
			01	02	03	
1.1	PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS)	R\$ 4.419,75	R\$ 4.419,75 100%		RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	R\$ 4.419,75
1.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOTADO)	R\$ 5.714,55		R\$ 5.714,55 100%		R\$ 5.714,55
TOTAL		R\$ 10.134,30				R\$ 10.134,30
Valor das Parcelas			R\$ 4.419,75	R\$ 5.714,55	R\$ 0,00	
Valor Acumulado		R\$ 10.134,30	R\$ 4.419,75	R\$ 10.134,30	R\$ 10.134,30	
Porcentagem Simples			43,61%	56,39%		
Porcentagem Acumulada			43,61%	100,00%		

Bianca Tiradentes dos Santos Lima
Superintendente de Obras
Engenheira Civil
CREA ES – 043573/D