
01 02 03 04

R$ 903,84

100,00%

R$ 14.365,73 R$ 9.577,16

60,00% 40%

R$ 396,06

100,00%

R$ 4.461,62

100,00%

R$ 3.540,43 R$ 14.161,71

20,00% 80,00%

R$ 1.838,61

100,00%

R$ 1.213,00

100,00%

R$ 2.129,30

100,00%

TOTAL 52.587,46R$            R$ 17.398,88 R$ 17.975,27 R$ 17.213,32 R$ 0,00 52.587,46R$                    

R$ 17.398,88 R$ 17.975,27 R$ 17.213,32 R$ 0,00

Valor Acumulado 52.587,46R$            R$ 17.398,88 R$ 35.374,14 R$ 52.587,46 R$ 52.587,46

Porcentagem Simples 33,09% 34,18% 32,73% 0,00%

33,09% 67,27% 100,00% 100,00%

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Gerente de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878

5 PINTURA
17.702,13R$            17.702,13R$                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
OBRA: Reforma da Sede do Meio Ambiente

LOCAL: Praça do Bairro Quincas Machado - Guaçuí-ES 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS

396,06R$                        

VALOR
EXECUÇÃO DA OBRA

Valor Total

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
903,84R$                 903,84R$                        

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.838,61R$              1.838,61R$                     

2 MANUTENÇÕES
23.942,89R$            23.942,89R$                    

PISO
396,06R$                 

7 APARELHOS ELÉTRICOS
1.213,00R$              1.213,00R$                     

PAGAMENTO E 

RECEBIMENTO DE 

OBRA

3

4 ESQUADRIAS
4.461,62R$              4.461,62R$                     

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.129,30R$              2.129,30R$                     


