

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Serviços de Remoções de Entulhos, Galhadas, Demolições, Móveis Velhos e Barreiras com 01 (uma) Retroescavadeira, 01(um) Caminhão Basculante, Ferramentas Manuais e inclusive 2(dois) Operários Braçais.
 LOCAL: Zona Urbana dos Distritos e do Município de Guaçuí-ES



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PRAZO EM MESES								Valor Total	
			01	02	03	04	05	06	07	08		
1	Serviço de remoção de entulhos, galhadas, demolições e barreiras com retroescavadeira, 1 (um) caminhão, ferramentas manuais e inclusive operário braçal.	R\$ 576.364,80	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
			R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60
	Valor das Parcelas		R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	R\$ 72.045,60	
	Valor Acumulado	R\$ 576.364,80	R\$ 72.045,60	R\$ 144.091,20	R\$ 216.136,80	R\$ 288.182,40	R\$ 360.228,00	R\$ 432.273,60	R\$ 504.319,20	R\$ 576.364,80		
	Porcentagem Simples		12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%		
	Porcentagem Acumulada		12,50%	25,00%	37,50%	50,00%	62,50%	75,00%	87,50%	100,00%		
												R\$ 576.364,80

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
 Superintendente de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Engenheiro Civil
 CREA ES-050212/D