
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

01 02 03 04 05

832,38R$                   832,38R$                   

100% 100%

12.296,10R$             12.296,10R$              

100% 100%

1.890,93R$               1.890,93R$                

100% 100%

10.556,56R$             10.556,56R$              

100% 100%

11.960,93R$             11.960,93R$           23.921,86R$              

50% 50% 100%

6.592,25R$             15.381,91R$           21.974,16R$              

30% 70% 100%

3.530,10R$         3.530,10R$                

100% 100%

4.754,26R$             11.093,27R$           15.847,52R$              

30% 70% 100%

2.574,49R$             2.574,49R$                

7 VIDROS E ESPELHOS
3.530,10R$             

8 COBERTURA
15.847,52R$           

5 PAREDES E PAINÉIS
23.921,86R$           

6 ESQUADRIAS
21.974,16R$           

3 MOVIMENTO DE TERRA
1.890,93R$             

4 INFRAESTRUTURA
10.556,56R$           

Valor Total

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
832,38R$                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
12.296,10R$           

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

1

OBRA: Reforma da Escola Anísio Teixeira
LOCAL: Rua Senador Atílio Vivacqua - Guaçuí-ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS VALOR

2.574,49R$             2.574,49R$                

100% 100%

8.184,56R$             12.276,83R$           20.461,39R$              

40% 60% 100%

8.728,10R$             14.546,84R$           5.818,73R$         29.093,67R$              

30% 50% 20% 100%

16.554,72R$             16.554,72R$           33.109,43R$              

50% 50% 100%

2.137,33R$               2.137,33R$             4.274,65R$                

50% 50% 100%

1.563,88R$         1.563,88R$                

100% 100%

28.458,49R$       28.458,49R$              

100% 100%

9.878,04R$         9.878,04R$                

100% 100%

593,80R$            593,80R$                   

100% 100%

TOTAL 220.857,45R$         - - - 220.857,45R$            

56.228,94R$             58.912,13R$           55.873,33R$           49.843,05R$       -R$                         

Valor Acumulado 220.857,45R$         56.228,94R$             115.141,07R$         171.014,41R$         220.857,45R$    220.857,45R$           

Porcentagem Simples 25,46% 26,67% 25,30% 22,57% 0,00%

25,46% 52,13% 77,43% 100,00% 100,00%

17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
593,80R$                

Superintendente de Obras

Engenheiro Civil - CREA ES - 037620 / D

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

MARCELLO LOUGOM RODOLFO

15 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
28.458,49R$           

16 PINTURA
9.878,04R$             

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.274,65R$             

14 APARELHOS ELÉTRICOS
1.563,88R$             

11 PISO E PASSEIO
29.093,67R$           

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
33.109,43R$           

9 TETO E FORRO
2.574,49R$             

10 REVESTIMENTO
20.461,39R$           

RECEBIMENTO DA 
OBRA


